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Breitbandausbau für die Ortenau
GIGA | ortenau

 Größtes Einzelinfrastrukturprojekt der 

Ortenau:

• Investition: > 1 Mrd. €

• Zeitraum: > 10 Jahre

• Anschluss: 112.000 Gebäude 

2020 2021 2025 2026 2027

Phase 1 und 1a Förderung Bund 
Weiße Flecken (<30 Mbit/s)
Investition 90 Mio.€ - Gebäude 2186

2022 

Phase 2 Förderung Bund 
Graue Flecken (< 100 Mbit/s) 
Investition 143 Mio.€  Gebäude 2216

2023 

EWA Eigenwirtschaftlicher Ausbau
UGG, Vodafone, Telekom, DG
Investition > 500 Mio.€  - max. Gebäude 98.307

2024 

Phase 3 Förderung Bund 
Dunkelgraue Flecken (< 200 Mbit/s) 
Investition ca. 31  Mio.€  Gebäude 1031

2028

Phase 4 Förderung Bund 
Förderkulisse Dunkelgraue Flecken 
Investition ca. 33,7  Mio.€  - Gebäude 4022

2029

Phase 5 Förderung Bund 
Förderkulisse Dunkelgraue Flecken 
Investition ca. 134  Mio.€  Gebäude 14909

 Aktueller Status Glasfaserausbau 2024

 31.977 Anschlüsse EWA

 2 193 Anschlüsse gefördert



Breitbandausbau für die Ortenau
GIGA | ortenau – Status 2025

Für alle gelb markierten Kommunen liegen 
Förderbescheide für einen 100 %-igen
Ausbau vor! 

In alle hellgelb markierten Kommunen wurden die 
Weissen Flecken ausgebaut und es ist der EWA in 
der Umsetzung.

In alle blau markierten Kommunen es ist der EWA 
in der Umsetzung und es liegen noch keine 
Förderbescheide vor.



• In 38 Kommunen ist der eigenwirtschaftliche Ausbau in der 
Umsetzung

• In 14 Kommunen baut die BOKG bereits mit den EWA-Partner 
mit gefördert aus.  ( MVL)

Breitband für die Ortenau
Hybrides Ausbaumodell



6. Breitband für die Ortenau
Hybrides Ausbaumodell

Bis im 2 Quartal werden alle POP und Backbonestrecke
bis nach Hausach fertig gestellt sein.

Die Backbonestrecke nach Wolfach ist bei der INSYTE 
beauftragt und soll bis Juni 2025 fertiggestellt sein. 



Oberwolfach
Backboneanbindung

Phase 1 – Wolfach 
Beauftragt bei der INSYTE mit 
geplanter Fertigstellung bis 
6.2025

Phase 1 – Oberwolfach
Beauftragt bei der Firma 
STRABAG mit einer 
Fertigstellung 1 Quartal 2026 

Phase 2 Oberwolfach / Bad 
Peterstal Griesbach
Planung Fertig 
Ausschreibung ab 8.2025



Phase 1 Tiefenbach (12 
Gebäude)
Tiefenbach , Lahmlehme

Phase 1 Schwarzenbruch (35 Gebäude)
Schwarzwaldstraße, Schwarzenbruch, Rankach. 
Schwarzwaldstraße, Schwarzenbruchstraße

Phase 1 Rankach (42 Gebäude)
Grangat, Kurzenbach, Rankach

Oberwolfach
Geförderter Ausbau in Oberwolfach

Phase 2 (114  Gebäude)

Phase 4 ( 22 Gebäude)



Oberwolfach
Geförderter Ausbau in Oberwolfach

Phase 1 –
Oberwolfach
Schon gebautPhase 1 –

Oberwolfach
Fast 70-80% der 

Mitverlegung sind 
bereits abgeschlossen. 

Phase 1 –
Oberwolfach
Wird von der STRABAG 
ausgebaut.

Geplante Mitverlegung 
Nahwärme



Projektterminplan 

Q2 Q3 Q4

2025

Phase1
Mitverlegung UEWM

TOP 2. Breitband für die Ortenau
Terminplan

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Q1 Q2 Q3 Q4

2027

Q1

Phase1
Strabag

Verlegung Nachwärme

Fertigstellung STRABAG

Backbone INSYTE   

Phase 2 
Ausschreibung Netzbau

Netzbau 



TOP 2. Breitband für die Ortenau
EWA 

UGG baut in 25 Kommunen gleichzeitig aus

Auf Grund von nicht abgestimmten Ausbauplänen ist  nun ein 
umdenken eingetreten

Des Weiteren hat die UGG Ende Dezember 2024 die 
Infrafibre Germany (IFG). (Tiefbauunternehmen und ISP)

Eine genaue Zeitplanung der einzelnen Gemeinden stimmen 

die UGG gerade noch mit der BOKG ab. Hier ist es uns 

immer wichtig, dass wir mit dem „Licht im Rücken“ ausbauen, 

um die Bürger:innen auch schnell nach dem Ausbau ans 

Netz zu bringen.

Es gibt nun eine Priorisierungsliste, die wir in der KW 13 von 

der UGG bekommen mit aktuellen BZP


